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RESINA - Resurssiviisaat energiavarastot
EAKR-valtakunnallinen ohjelma, 
Erityistavoite: 2.1 

Kesto: 1.7.2025 - 31.12.2027

TOTEUTTAJAT: 

Green Net Finland ry, Turun 
Ammattikorkeakoulu, Centria 
Ammattikorkeakoulu

RAHOITTAJAT: 

EAKR, Helsingin Seudun 
Ympäristöpalvelut HSY 

PÄÄTAVOITE:
Kehittää jätteitä, teollisuuden 
sivuvirtoja ja ei-neitseellisiä 
materiaaleja hyödyntävä 
toimintamalli hukkalämpöenergian 
varastointiin.

KOHDERYHMÄT:
Alueelliset energiatuotannon yritykset, 
teollista hukkalämpöä tuottavat tai niitä 
hyödyntävät yritykset tai laitokset, jätteen 
käsittelyä ja varastointia harjoittavat yritykset 
tai kuntayhtymät (jätelaitokset), 
teollisuusyritykset, Kaupungit ja kunnat 
(maamassakoordinaatio)



HANKKEEN TYÖPAKETIT

TP 1 - Materiaalivaihtoehdot ja taustatiedot vihreän siirtymän 
energiavarastoille 

TP 2 - Pilotointi ja laskennallinen mallinnus 

TP 3 - Viiteryhmätoiminta, tulosten levittäminen ja hankehallinto



Työpaketti 1 Materiaalivaihtoehdot ja taustatiedot 
vihreän siirtymän energiavarastoille (päävastuu: Centria AMK, 
projektipäällikkö Emilia Niittyviita)
TMP1.1: Lämpövarastomateriaalien kirjallisuus-taustakartoitus tekeillä

TMP1.2: Materiaalitestaus: Näytemateriaaleja testataan laboratoriossa: 

-valintakriteerejä: hyvä saatavuus, alhainen hinta sekä riittävä 
tasalaatuisuus

Laboratoriomittaukset: 

*lämmönvarastointiominaisuudet (tai eristeominaisuudet) 

*kemiallinen stabiilisuus

Tällä hetkellä mittauksissa mm. jätteenpolton pohjakuona, mineraalivilla, 
valimohiekka. Mittaustuloksia hyödynnetään hankkeen työpaketissa 2.

Jatkosuunnitelmia: TMP1.3 Lainsäädännölliset reunaehdot materiaalien 
uusiokäytölle (Centria & Turku AMK) 



TP2: Pilotointi ja laskennallinen mallinnus 
(päävastuu Turku AMK, projektipäällikkö Rauli Lautkankare)

TMP2.1 laboratorioskaalan varastointimittaukset on meneillään. 

TMP2.3 Laskennallinen mallinnus. Laskennallisen mallin reunaehtoja on 
hahmoteltu: esim. avoin tai suljettu rakenne. 

TMP2.2 Pilotoinnin suunnittelu ja valmistelu (rakentaminen 
ei-hankerahoituksella): 

Suunnitelma A: noin 100m3 maanalainen lämpöakku-pilotti yrityksen 
jätteenkäsittelyalueella: koetoimintalupaa ei saatu, ei toteuteta 

Suunnitelma B: n. 7-30m3 pilotit siten, että 
maarakentaminen jää vähäiseksi. Suunnitelma on tekeillä.

Kuva: Laboratorioskaalan 
lämpövarastomittauksia 
(ULLEVI-hanke, Turku AMK)



TP 2, Pilotointi ja laskennallinen mallinnus, 
jatkuu

TMP2.4: Kiertotalouslämpövarasto kasvihuonekontekstissa (GNF ja Turku AMK) 
Selvitämme lämpövaraston hyödynnettävyyttä kasvihuonekontekstissa (taustatietojen selvitys, ei 
mallinnusta)

TMP2.5: Kiertotalouslämpövaraston lupaprosessien koeponnistus (Turku AMK)
lämpövaraston soveltuvuuden ja toteutettavuuden selvittäminen lupa-, kaavoitus- ja 
ympäristönäkökulmien osalta viranomaistahojen kanssa. Myös kuntien massakoordinaattoreita 
osallistetaan. 
Yhteistyössä on mukana kuntia mm. Turku, Lieto, Kaarina

Hanke esitelty Turun kaupungin kaavoittajille ja sovittu jatkotapaaminen toukokuulle.



TP3. Viiteryhmätoiminta ja tulosten 
levittäminen (päävastuu Green Net Finland, 
projektipäällikkö Ilkka Aaltio)

Lämpöenergian varastoinnin yritysten ja 
asiantuntijoiden avoin viiteryhmä 
kokoontuu hankkeen aikana. 

Hankesivu: 

https://gnf.fi/fi/gnf/resina/ 

Liity tästä 
RESINA- 

viiteryhmään 
ja 

uutiskirjeen 
saajaksi

https://gnf.fi/fi/gnf/resina/


KIITOS!
Ilkka Aaltio 
ilkka.aaltio@gnf.fi 
puh 050-5513633

RESINA-resurssiviisaat 
energiavarastot
Hanketunnus: R-01802

Hankesivu: 
https://gnf.fi/fi/gnf/resina/ 

Liity RESINA- 
sähköpostilistalle ja 

viiteryhmään

mailto:ilkka.aaltio@gnf.fi
https://gnf.fi/fi/gnf/resina/

